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Kriterien zur Ableitung von Prioritäten für die Innenkippensicherung

Im Rahmen der bisherigen Bearbeitung der Innenkippenumringe wurden bislang folgende Kriterien 

zur Unterstützung bei der Priorisierung von Innenkippenmaßnahmen herausgearbeitet:

• Erkenntniszuwachs zur Gefahrensituation auf Innenkippen wissenschaftlich-technische 

Untersuchungen, Weiterentwicklung von Sanierungstechnologien und der Nachweisführung etc.

• Gefahrenabwehr in Bereichen hohen Nutzungsdrucks (insb. Uferbereiche von Seen, Sicherung von 

Infrastruktur)

• Maßnahmen, durch die unter Betrachtung der Verhältnismäßigkeit (Wirtschaftlichkeit) große Flächen 

freigegeben werden können

• Flächen, für die aus der technologischen Kette in absehbarer Zeit (15-20 Jahre) eine Nutzungsfreigabe 

ermöglicht werden kann (auch unter Berücksichtigung der Schutzgebietskulisse)

• Berücksichtigung des Flächenzusammenhalts (keine Zersplitterung, keine „Inseln“)

• Geringere Priorisierung von Flächen, die unter Verhaltensanforderungen genutzt werden können

• Vermeidung von Opportunitätskosten, d.h. Folgekosten aufgrund einer zeitlichen Verschiebung von 

Sanierungsmaßnahmen (z.B. Errichtung von Wasserhaltungen zur Einhaltung von 

Grenzwasserständen), welche durch parallele oder zeitnahe Realisierung ggf. vermieden werden 

können

Geplante Verdichtungsleistungen auf Innenkippen der LMBV 
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Geplante Verdichtungsleistungen auf Innenkippen der LMBV 

19 IK-Umringe der Lausitz
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Geplante Verdichtungsleistungen auf Innenkippen der LMBV 

Schlabendorf-Nord – Ergebnis der Priorisierung

aktuelle Nutzung unter besonderen geotechnischen 

Verhaltensanforderungen (Stand 07/2022) und keine 

Innenkippensicherung innerhalb der nächsten 15-20 Jahre

Innenkippensicherung nicht innerhalb der nächsten 15-20 Jahre

Innenkippensicherung innerhalb der nächsten 15-20 Jahre

Stand 07/2022
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Gesamtbilanz der brandenburgischen IK-Umringe (Stand 08/2022)

Bezeichnung

IK-Umring

Anzahl 

Um-

ringe

IK-Fläche 

in ha

Sanierungs-

kosten

in Mio. €

(bis Ende der 

Sanierung)

Preisstand 

2020

davon 

freizuz. 

Flächen

des IK-

Umrings in 

ha

(nächste 15-

20 Jahre)

zusätzlich 

unter 

Verhaltens-

anforderg.

nutzbar

in ha

Summe

freizuz. IK-

Flächen +

Flächen unter 

Verhaltens-

anforderg.

nutzbar

in ha

entspr. 

anteilig

dafür erford. 

Sanierungs-

kosten

in Mio. €

(nächste 15-20 

Jahre)

Preisstand

2020

entspr.

anteilig

Seese-West 2 2.695 525 973 0 973 36% 47 9%

Seese-Ost 1 1.017 28 939 0 939 92% 28 100%

Schlabendorf-Süd 1 3.307 629 0 156 156 5% 0 0%

Schlabendorf-Nord 1 2.406 431 720 289 1.008 42% 37 9%

Greifenhain 2 3.576 116 2.720 607 3.326 93% 77 67%

Lauchhammer

(Ost- und Westteil)
2 9.609 58 8.847 393 9.240 96% 36 62%

Meuro-Süd 1 1.515 77 818 446 1.264 83% 11 15%

Meuro 1 3.408 4 3.408 0 3.408 100% 4 100%

RLK 2) 1 5.427 102 5.427 0 5.427 100% 102 100%

Heide VI / VII 2) 1 840 41 603 120 723 86% 0 0%

Summe 13 33.800 2.011 24.455 2.010 1) 26.464 78% 343 17%

1) aktuelle Flächen, die im Sperrbereich unter Beachtung besonderer Verhaltensanforderungen nutzbar sind (Stand 07/2022); Die Flächengröße

der Nutzungsfreigabe wird sich jedoch sukzessive mit fortschreitendem Grundwasserwiederanstieg reduzieren.

2)    inkl. des sächsischen Flächen- und Kostenanteils



16. November 2023

Cottbus

Gesamtbilanz zu allen IK-Umringen (Stand 08/2022)

Bezeichnung

IK-Umring

Anzahl 

Um-

ringe

IK-

Fläche 

in ha

Sanierungs-

kosten

in Mio. €

(bis Ende der 

Sanierung)

Preisstand 

2020

davon 

freizuz. 

Flächen

des IK-

Umrings in 

ha

(nächste

15-20 

Jahre)

zusätzlich 

unter 

Verhaltens-

anforderg.

nutzbar

in ha

Summe

freizuz. IK-

Flächen +

Flächen 

unter 

Verhaltens-

anforderg.

nutzbar

in ha

entspr. 

anteilig

dafür erford. 

Sanierungs-

kosten

in Mio. €

(nächste 15-20 

Jahre)

Preisstand

2020

entspr.

anteilig

Seese-West 2 2.695 525 973 0 973 36% 47 9%

Spreetal/Br. 2 5.126 491 3.706 994 4.700 92% 195 40%

Seese-Ost 1 1.017 28 939 0 939 92% 28 100%

Schlabendorf-Süd 1 3.307 629 0 156 156 5% 0 0%

Schlabendorf-Nord 1 2.406 431 720 289 1.008 42% 37 9%

Lohsa II 1 2.025 280 417 1.534 1.951 96% 6 2%

Greifenhain 2 3.576 116 2.720 607 3.326 93% 77 67%

Lauchhammer

(Ost- und Westteil)
2 9.609 58 8.847 393 9.240 96% 36 62%

Meuro-Süd 1 1.515 77 818 446 1.264 83% 11 15%

Werminghoff I 1 709 44 441 7 448 63% 12 27%

Werminghoff II 1 732 80 0 303 303 41% 0 0%

Meuro 1 3.408 4 3.408 0 3.408 100% 4 100%

Laubusch-

Kortitzmühle
1 2.044 139 411 609 1.020 50% 21 15%

RLK 1 5.427 102 5.427 0 5.427 100% 102 100%

Heide VI / VII 1 840 41 603 120 723 86% 0 0%

Summe 19 44.436 3.044 29.430 5.457 34.886 79% 577 19%

Geplante Verdichtungsleistungen auf Innenkippen der LMBV 
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Priorisierung der Innenkippen (IK)

Anzahl 

Umringe

IK-

Fläche 

in ha

Sanierungs-

kosten 

in Mio. €

(bis Ende der 

Sanierung)

* Preisbasis 

2020 

davon freizuz. 

Flächen des 

IK-Umrings in 

ha

(nächste 15-20 

Jahre)

unter 

Verhaltens-

anforderung

nutzbar in ha

Summe

freizuz. IK-

Flächen +

Flächen unter

Verhaltensanfor-

derung nutzbar 

in ha

entspr. 

anteilig

dafür erford. 

Sanierungs-

kosten

in Mio. €

(nächste 15-

20 Jahre)

entspr.

anteilig

Gesamt-

summe
19 44.436 3.044 29.430 5.457 34.886 79% 577 19%

Gesamtbilanz Stand 09/2022

FAZIT: Mit 19% der erforderlichen Sanierungskosten sind 79 % der Fläche in den 

nächsten 15-20 Jahren nutzbar!
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Vielen Dank und

Glückauf!
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Geplante Verdichtungsleistungen auf Innenkippen der LMBV 

Seese-West – Ergebnis der Priorisierung

Stand 06/2022Innenkippensicherung nicht innerhalb der nächsten 15-20 Jahre

Innenkippensicherung innerhalb der nächsten 15-20 Jahre
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Geplante Verdichtungsleistungen auf Innenkippen der LMBV 

Seese-Ost – Ergebnis der Priorisierung

Stand 06/2022Innenkippensicherung nicht innerhalb der nächsten 15-20 Jahre

Innenkippensicherung innerhalb der nächsten 15-20 Jahre
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Geplante Verdichtungsleistungen auf Innenkippen der LMBV 

Schlabendorf-Süd – Ergebnis der Priorisierung

Stand 07/2022

aktuelle Nutzung unter besonderen geotechnischen 

Verhaltensanforderungen (Stand 06/2022) und keine 

Innenkippensicherung innerhalb der nächsten 15-20 Jahre

Innenkippensicherung nicht innerhalb der nächsten 15-20 Jahre
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Geplante Verdichtungsleistungen auf Innenkippen der LMBV 

Greifenhain – Ergebnis der Priorisierung

Stand 07/2022

aktuelle Nutzung unter besonderen geotechnischen 

Verhaltensanforderungen (Stand 07/2022) und keine 

Innenkippensicherung innerhalb der nächsten 15-20 Jahre

Innenkippensicherung nicht innerhalb der nächsten 15-20 Jahre

Innenkippensicherung innerhalb der nächsten 15-20 Jahre
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Geplante Verdichtungsleistungen auf Innenkippen der LMBV 

Meuro – Ergebnis der Priorisierung

Stand 07/2022 Innenkippensicherung innerhalb der nächsten 15-20 Jahre
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Geplante Verdichtungsleistungen auf Innenkippen der LMBV 

Meuro-Süd – Ergebnis der Priorisierung

Stand 07/2022

aktuelle Nutzung unter besonderen geotechnischen 

Verhaltensanforderungen (Stand 07/2022) und keine 

Innenkippensicherung innerhalb der nächsten 15-20 Jahre

Innenkippensicherung nicht innerhalb der nächsten 15-20 Jahre

Innenkippensicherung innerhalb der nächsten 15-20 Jahre
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Geplante Verdichtungsleistungen auf Innenkippen der LMBV 

Restlochkette – Ergebnis der Priorisierung

Ländergrenze Brandenburg/Sachsen

Senftenberg

Sedlitz

Innenkippensicherung innerhalb der nächsten 15-20 Jahre Stand 06/2022
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Geplante Verdichtungsleistungen auf Innenkippen der LMBV 

Lauchhammer (Ost- und Westteil) – Ergebnis der Priorisierung

Stand 07/2022

aktuelle Nutzung unter besonderen geotechnischen 

Verhaltensanforderungen (Stand 07/2022) und keine 

Innenkippensicherung innerhalb der nächsten 15-20 Jahre

Innenkippensicherung nicht innerhalb der nächsten 15-20 Jahre

Innenkippensicherung innerhalb der nächsten 15-20 Jahre
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Geplante Verdichtungsleistungen auf Innenkippen der LMBV 

Heide VI / VII – Ergebnis der Priorisierung

Hohenbocka

Hosena

Leippe

Ländergrenze Brandenburg/Sachsen

Stand 06/2022

aktuelle Nutzung unter besonderen geotechnischen 

Verhaltensanforderungen (Stand 06/2022) und keine 

Innenkippensicherung innerhalb der nächsten 15-20 Jahre

Innenkippensicherung nicht innerhalb der nächsten 15-20 Jahre


