

LEP HR Entwurf – Zeitplan Verfahren

Zeitachse	Schritte / Meilensteine
Ab Ende 2014 Februar bis Mai 2015	Evaluierungsprozess zum LEP B-B einschließlich Befragung der kommunalen Familie (Fragebogen in Berlin und Brandenburg)
9. September 2015	Planungsauftrag der PLAKO für einen überarbeiteten LEP für die Hauptstadtregion
IV 2015	4 regionale Fachveranstaltungen „Evaluierung LEP B-B“ (Planungsregionen in BB und Berlin/Berliner Umland) mit Kommunen, Bezirken u. a. Planungsakteuren
I 2016	Erarbeitung eines LEP HR Vorentwurfs und formelle Abstimmung über IMAG -Prozess (einschließlich Strategischer Umweltprüfung SUP)
II 2016	Vorlage des LEP HR-Vorentwurfes bei der PLAKO (27.05.2016), am 19.07.2016 Senats- und Kabinetttbefassung zur
III 2016	Freigabe des LEP HR-Entwurfs mit Umweltbericht für 1. Beteiligungsverfahren
IV 2016 bis I 2017	Beteiligungsverfahren ; Auslegung, Online-Beteiligungsplattform, Vor-Ort-Gespräche, Aufbereitung der Anregungen und Bedenken
II – IV 2017	Auswertung Beteiligungsverfahren zum LEP HR-Entwurf 2016, Abwägung, IMAG/ PLAKO, ggf. Überarbeitung Planentwurf, Billigung überarbeiteter Entwurf durch Landesregierungen
2018	2. Beteiligungsverfahren zum LEP HR-Entwurf 2017, Abwägung, IMAG/PLAKO, Abschluss Planungsprozess mit Beteiligung Parlamentsausschüsse
I 2019	Kabinettt- und Senatsbeschluss, Inkrafttreten des Landesentwicklungsplanes für die Hauptstadtregion (LEP HR) jeweils als RVO für BE und BB